

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos							
									X	10 may '15					24 may '15
1			Aplicación	73 días	mié 20/05/15	vie 28/08/15									
2			Front-End	28 días	mié 27/05/15	vie 03/07/15	28	Federico Croci,Hernan							
7			Base de datos	30 días	mié 20/05/15	mar 30/06/15	24	Franco Tiberti,Maximil							
11			Back-End	30 días	vie 03/07/15	vie 14/08/15	2,7	Maximiliano Rodrigue							
13			Pruebas de integracion	10 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	11	Federico Croci,Franco Tiberti,Hernan							
14			Documentacion de Gestion	1 día?	mié 13/05/15	mié 13/05/15									
15			Presupuesto	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15									
16			WBS												
17			Estudio de factibilidad técnica y economica												
18			Tabla de riesgos												
19			Cierre de proyecto												
20			Lecciones aprendidas												

Proyecto: cronograma

Fecha: mié 13/05/15

Tarea

División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo

















Resumen inactivo

Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


















Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


















Página 1

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	X	10 may '15				24 may '15		
										D	J	L	V	M	S	
21			Plan general del proyecto	1 día?	mié 13/05/15	mié 13/05/15										
22			Documentacion del producto	10 días	mié 13/05/15	mar 26/05/15										
29			Promocion	1 día?	mié 13/05/15	mié 13/05/15										
30			Poster	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15										
31			Presentacion comercial	1 día?	mié 13/05/15	mié 13/05/15										



Proyecto: cronograma

Fecha: mié 13/05/15

Tarea

División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo

















Resumen inactivo

Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


















Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual

































Proyecto: cronograma  
Fecha: mié 13/05/15

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: cronograma  
Fecha: mié 13/05/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 4